

Согласовано:
Учредитель НО « Фонд поддержки и
развития МОУ « Лицей № 76»
Клюева Е. А. _____

Утверждаю:
Директор НО « Фонд поддержки и
развития МОУ « Лицей №76»
Иванова Т. В. _____

**Приоритетная (благотворительная)
программа «Восстановление санитарных зон лицея» -
капитальный ремонт туалетов.**

Цель программы: создание условий, в соответствии
санитарным правилам и нормам РФ для образовательных
учреждений, с учетом права каждого участника ВОП на личную
гигиену.

Задачи программы:

1. провести проектирование ремонтных работ туалетных комнат на 2, 3 этажах;
2. составить смету затрат на проведение ремонтных работ в туалетах на 2 этаже (для начальной школы, для туалета мальчиков), на 3 этаже (девочек, др);
3. поиск подрядной организации на проведение ремонтных работ:
 - 2010г - для туалета начальной школы на 2 этаже, для туалета девочек на 3 этаже
 - 2011г, для туалета мальчиков на 2 этаже
 - 2012г – для туалетов блока начальной школы(3 штуки)
 - 2013г - для туалета девочек, мальчиков на 3 этаже

**План реализации программы
« Восстановление санитарных зон лицезя» -
капитальный ремонт туалетов.**

№	МЕРОПРИЯТИЯ:	ДАТА ВЫПОЛНЕНИЯ:
1	Согласование ремонтных работ с Роспотребнадзором по г. Новокузнецку на соответствие СанПиН, предполагаемых ремонтных работ	июнь 2010 г
2	Составление сметы ремонтных работ: <ul style="list-style-type: none"> • 2010г - для туалета начальной школы, для девочек на 3 этаже • 2011г - для туалета мальчиков на 2 этаже, туалета №2 для начальной школы на 2 этаже • 2012г- для начальной школы в блоке • 2013г - для туалета девочек, мальчиков на 3 этаже 	май, ноябрь 2010г, май, ноябрь 2011г май 2012г май 2013г
3	Приобретение необходимых материалов и ресурсов	2010 – июль; март, апрель 2011-2013гг
4	Отбор подрядных организаций, поиск соответствия цены и качества	июль 2010 г. март, апрель 2011-2013гг
5	Выполнение ремонтных работ подрядными организациями: <ul style="list-style-type: none"> • 2010г - для туалета начальной школы на 2 этаже, для девочек на 3 этаже • 2011г - для туалета мальчиков на 2 этаже, туалета №2 для начальной школы на 2 этаже • 2012г - для туалета начальной школы в блоке • 2013г - для туалета девочек, мальчиков на 3 этаже 	август, декабрь 2010г апрель, май 2011г апрель, май2012г апрель, май2013г
6	Отчет и прием выполненных работ Советом Фонда: <ul style="list-style-type: none"> • 2010г - туалета начальной школы на 2 этаже, девочек на 3 этаже • 2011г - туалета мальчиков на 2этаже, начальной школы на 2 этаже • 2012г – туалета начальной школы в блоке • 2013г - туалета девочек, мальчиков на 3 этаже 	сентябрь, декабрь 2010г декабрь 2011г декабрь 2012г декабрь 2013г